

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
АО «АвиаСтар-ОПЭ»



Д.А. Самойлов
« 20 » 12 2021г.

ГРАФИК вывода в ремонт электрооборудования для производства ППР
на январь 2022г.

Дата	Наименование n/ст	Наименование оборудования, выводимого в ремонт
10.01.2022	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: 1 с.ш.-10кВ, яч. 7, 11, 23, 25, 27
11.01.2022	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. 9, 13, 15, 17
12.01.2022	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. 19, 21
13.01.2022	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: 2 с.ш.-10кВ, яч. 6, 8, 10, 12, 26
14.01.2022	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. 18, 20
15,16.01.2022		
17.01.2022	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: 3 с.ш.-10кВ, яч. 29, 31, 33, 35, 43, 47
18.01.2022	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. 37, 39, 41, 45
19.01.2022	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: 4 с.ш.-10кВ, яч. 28, 32, 40, 44, 46, 48
20.01.2022	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. 30, 36, 38, 42
21.01.2021	ГПП пл.А ГПП СБ	1, 2 с.ш.-0,4кВ - поочередно
24.01.2022	ГПП пл.А	ЗРУ-10кВ: 1 с.ш.-10кВ, яч. 4, 6, 13, 14, 15
25.01.2022	ГПП пл.А	ЗРУ-10кВ: яч. 5, 7, 9, 11
26.01.2022	ГПП пл.А	ЗРУ-10кВ: яч. 8, 10, 12, 16
27.01.2022	ГПП пл.А	ЗРУ-10кВ: 2 с.ш.-10кВ, яч. 17, 19, 21, 26, 30
28.01.2022	ГПП пл.А	ЗРУ-10кВ: яч. 18, 25, 27, 28
29,30.01.2022		
31.01.2022	ГПП пл.А	ЗРУ-10кВ: яч. 20, 22, 23, 24

Составил: Зам.нач. ЭРЦ



Е.Н. Дорогов

Согласовано:

Начальник ЭРЦ

Начальник лаборатории

Начальник ПТО

Начальник ЭДС



С.В. Хорунжий

Ю.С. Жиленко

Н.Ю. Зубарева

Е.С. Мальцева

