

УТВЕРЖДАЮ
 Исполнительный директор АО "Авиастар-ОПЭ"
 Д.А.Самойлов

**ГРАФИК вывода в ремонт электрооборудования для производства ППР
 на октябрь 2022г.**

Дата	Наименование п/ст	Наименование оборудования, выводимого в ремонт
01.,02.2022.		
03.10.2022.	ГПП СОРВ	ОРУ-110 кВ: Т-2,ОД-2,КЗ-2
	ТП-1 Юрманки	РУ-10/0,4 кВ :ВР-1,Т-1,Р-1,ВА-1,с.ш.-0,4кВ(С 9:00- до 12:00)
	ТП-2 Юрманки	РУ-10/0,4 кВ :ВН-1,Т-1,ВР-1,ВА-1,с.ш.0,4кВ(С13:00- до 15:00)
04.10.2022.	ГПП СОРВ	ОРУ-110 кВ: Т-2,ОД-4-110
05.10.2022.	ГПП СОРВ	ОРУ-110 кВ: Т-2,ТСН-2
	ТП Павильон -380	РУ-10/0,4 кВ :Т-1,ВА-1,АВ-1
	ТП ИП Федорова	РУ-10/0,4 кВ :ШВВ-1,Т-1,1с.ш.-0,4кВ
	ТП-3 Юрманки	РУ-10/0,4 кВ :ВР-1,Т-1,Р-1,ВА-1,с.ш.-0,4кВ(С 9:00- до 12:00)
	ТП-4 Юрманки	РУ-10/0,4 кВ :Т-1,ВР-1,с.ш.-0,4кВ(С13:00- до 15:00)
06.10.2022.	ГПП СОРВ	ОРУ-110 кВ: Т-2
		ЗРУ-10 кВ :яч.43,45,47
	ТП Околица	РУ-10/0,4 кВ :Т-1,Р-1,ВА-1,1с.ш.(с 9:00до 12:00)
	ТП ИП Федорова	РУ-10/0,4 кВ :ШВВ-2,Т-2,2с.ш.-0,4кВ
	ТП-5 Юрманки	РУ-10/0,4 кВ :ВР-1,Т-1,ВРНН-1,с.ш. 0,4кВ(с 9:00до 12:00)
	ТП-6 Юрманки	РУ-10/0,4 кВ :Т-1,АВ-1,АВ-2,с.ш.0,4кВ(с13:00до 15:00)
07.10.2022.	ГПП СОРВ	ОРУ-110 кВ: Т-2,присоединения Т-2
		ЗРУ-10 кВ :яч.43,45,47
	ТП-12 ПКЗ	РУ-10/0,4 кВ :ШВВ,Т-1,с.ш.-0,4кВ
	ТП-13 ПКЗ	РУ-10/0,4 кВ :ШВВ,Т-1,с.ш.0,4кВ
08,09.10.2022		
10.10.2022	ГПП СОРВ	ОРУ-110 кВ: Т-1,ОД-1,КЗ-1
	ТП-2 Петров овраг	РУ-10/0,4 кВ :ВН-1,Т-1,ВР-1,с.ш.-0,4кВ(с 9:00до 12:00)
	ТП Мечеть	РУ-10/0,4 кВ :Т-1,ВР-1,ВА-1,с.ш.-0,4кВ(с13:00до 15:30)
11.10.2022	ГПП СОРВ	ОРУ-110 кВ: Т-1,ОД-3-110
	ТП -24 ПКЗ	ШВВ,тр-р Т-1
	ТП-1 Петров овраг	РУ-10/0,4 кВ :1с.ш.10кВ,яч.5,6,7,8,Т-1,ВА-1,1с.ш.-0,4кВ(с 9:00 до 12:00)
	ТП-1 Петров овраг	РУ-10/0,4 кВ : 2 с.ш.10кВ,яч.1,2,3,4,Т-2,ВА-2,2с.ш.-0,4кВ(с 13:00 до 15:30)
12.10.2022	ГПП СОРВ	ОРУ-110 кВ: Т-1,ТСН-1
	ТП -24 ПКЗ	1с.ш.0,4кВ ,отходящие автоматы и рубильники
13.10.2022	ГПП СОРВ	ОРУ-110 кВ: Т-1
		ЗРУ-10 кВ :яч. 13,15,17
	ТП-14 ПКЗ	РУ-10/0,4 кВ :ВН,Т-1,ВА-1,с.ш.0,4кВ
14.10.2022	ГПП СОРВ	ОРУ-110 кВ: Т-1
		ЗРУ-10 кВ :яч.13,15,17
15,16.10.2022.		
17.10.2022	ГПП НГ-2	ЗРУ-110 кВ: тр-р Т-1,В-1-110,Р-1-110,ТТ-1-110
18.10.2022.	ГПП НГ-2	ЗРУ-110 кВ:тр-р Т-1,ЛР-1-110,Р-3-110
	РП-7 ТАКАТА	РУ-10 кВ : 1с.ш.10кВ,яч.1,2,7,10,11;в/в исп. яч.1,2,7,11
	ТП КНС	РУ-10/0,4 кВ : ВН Т-2, Т-2, 2 с.ш.-0,4кВ
19.10.2022.	ГПП НГ-2	тр-р Т-1, ТСН-1,ДГР-1 (с представителями ООО"Реакормаш)
	РП-7 ТАКАТА	РУ-10 кВ :яч. 3,4,8,9; в/в исп. Яч.3,4,8,9
	КТП Технопарк	РУ-10/0,4 кВ :ВН-1,Т-1,ВА-1,с.ш.-0,4кВ
	КТП Наноцентр	РУ-10/0,4 кВ : 1с.ш.10 кВ,яч.1,2,3,4
		РУ -0,4 кВ :Т-1,с.ш.0,4кВ

20.10.2022.	ГПП НГ-2	тр-р Т-1, ДГР- 2(с представителями ООО"Реакормаш) ЗРУ-10 кВ :яч.1,2,3,4,5
	РП-7 ТАКАТА	РУ-10 кВ :яч. 5,6; в/в исп. яч.5,6(резервные)
	ТП-1 РП-7 ТАКАТА	РУ-10/0,4 кВ : Т-1, 1 с.ш.0,4кВ
	ТП КНС	РУ-10/0,4 кВ : ВН Т-1, Т-1, 1с.ш.-0,4кВ
21.10.2022.	ГПП НГ-2	тр-р Т-1 ЗРУ-10 кВ:яч.1,2,3,4,5
	ГПП НГ-1	ДГР-1,2 (устранение замечаний с представителями ООО"Реакормаш"
22,23.10.2022		
24.10.2022.	ГПП НГ-2	ЗРУ-110 кВ:тр-р Т-2,В-2-110,Р-2-110,ТТ-2-110
	гпп нг-1	ДГР-3 (устранение замечаний с представителями ООО"Реакормаш"
25.10.2022.	ГПП НГ-2	ЗРУ-110 кВ:тр-р Т-2,ЛР-2-110,Р-4-110
	гпп нг-1	ДГР- 4 (устранение замечаний с представителями ООО"Реакормаш"
	РП-7 ТАКАТА	РУ-10 кВ : 2с.ш.10кВ,яч.12,13,15,19,21,22;в/в исп. яч.15,19,21,22
26.10.2022.	ГПП НГ-2	тр-р Т-2, ТСН-2,ДГР-3 (с представителями ООО"Реакормаш)
	РП-7 ТАКАТА	РУ-10 кВ :яч. 16,17,18,20; в/в исп. яч.16,17,18,20
	КТП Технопарк	РУ-10/0,4 кВ :ВН-2,Т-2,ВА-2,с.ш.-0,4кВ
	КТП Наносентр	РУ-10/0,4 кВ : 2 с.ш.10 кВ,яч.5,6,7,8 РУ -0,4 кВ :Т-2 , 2 с.ш.0,4кВ
27.10.2022.	ГПП НГ-2	тр-р Т-2, ДГР-4 (с представителями ООО"Реакормаш) ЗРУ-10 кВ:яч.50,52,51,53,55
	РП-7 ТАКАТА	РУ-10 кВ : в/в исп.яч.14(резервная)
	ТП-1 РП-7 ТАКАТА	РУ-10/0,4 кВ : Т-2, 2 с.ш.0,4кВ
28.10.2022	ГПП НГ-2	тр-р Т-2 ЗРУ-10 кВ:яч.50,52,51,53,55
	ТП-3 Агава	РУ-6 кВ: Т-1 .1 с.ш.6 кВ
29,30.10.2022		
31.10.2022	ТП-3 Агава	РУ-6 кВ: Т- 2 , 2 с.ш.6 кВ Устранение замечаний по подстанциям

Начальник ЭРЦ



С.В.Хорунжий

Начальник лаборатории

Д.В.Березин

Начальник ПТО



Н.Ю.Зубарева

Начальник ЭДС

Е.С.Мальцева