

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
АО «АвиаСтар-ОПЭ»

Д.А. Самойлов

«07» 11 2022г.

ГРАФИК вывода в ремонт электрооборудования для производства ППР
на ноябрь 2022г.

Дата	Наименование п/ст	Наименование оборудования, выводимого в ремонт
01.11.2022	ГПП Станкозавод ТП-25 ПКЗ	ОРУ-110кВ: Т-2 РУ-10кВ: 1 и 2 секции шин-10кВ, яч.1,2,3,4,5,6
02.11.2022	ГПП Станкозавод ТП-25 ПКЗ	ОРУ-110кВ: Т-2 РУ-0,4кВ: 1 и 2 секция шин -0,4кВ (поочередно)
03.11.2022	ГПП Станкозавод ГПП ВЗ ГПП НГ-2	ОРУ-110кВ: Т-2 ГЩУ-0,4кВ: 1, 2 с.ш.-0,4кВ (поочередно) ГЩУ-0,4кВ: 1, 2 с.ш.-0,4кВ (поочередно)
04,05,06. 11.2022		
07.11.2022	РП-6 ТПК	РУ-6кВ: 1с.ш.-6кВ, яч. 1, 9, 11, 13, 15, 17
08.11.2022	РП-6 ТПК	РУ-6кВ: 2с.ш.-6кВ, яч. 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
09.11.2022	ГПП Станкозавод ГПП пл. А	ГЩУ-0,4кВ: 1, 2 с.ш.-0,4кВ (поочередно) ГЩУ-0,4кВ: 1, 2 с.ш.-0,4кВ (поочередно)
10.11.2022	ГПП ОСК	ЗРУ-10кВ: 1с.ш.-10кВ, яч. 2, 12, 11, 13, 15
11.11.2022	ГПП ОСК	ЗРУ-10кВ: яч. 6, 8, 9, 14
12,13.11.2022		
14.11.2022	ГПП ОСК	ЗРУ-10кВ: яч. 4, 5, 7 ГЩУ-0,4кВ: 1с.ш.-0,4кВ
15.11.2022	ГПП ОСК	ЗРУ-10кВ: 2с.ш.-10кВ, яч. 17, 19, 21, 22, 23, 26
16.11.2022	ГПП ОСК	ЗРУ-10кВ: яч. 25, 27, 30, 32
17.11.2022	ГПП ОСК	ЗРУ-10кВ: яч. 28 ГЩУ-0,4кВ: 2с.ш.-0,4кВ
18.11.2022	ГПП ГНС-2	ГЩУ-0,4кВ: 1с.ш.-0,4кВ, 2с.ш.-0,4кВ (поочередно)
19,20.11.2022		
21.11.2022	ГПП ГНС-2	ЗРУ-10кВ: 1с.ш.-10кВ, яч. 9, 10, 11, 13, 15, 17
22.11.2022	ГПП ГНС-2	ЗРУ-10кВ: яч. 2, 3, 4, 6
23.11.2022	ГПП ГНС-2	ЗРУ-10кВ: 2с.ш.-10кВ, яч. 19, 21, 23, 24, 25, 26
24.11.2022	ГПП ГНС-2	ЗРУ-10кВ: яч. 28, 30, 31, 33
25.11.2022	ГПП ГНС-2 ГПП Водозабор	ЗРУ-10кВ: яч. 32, 34 ЗРУ-6кВ: яч. 15, 16, 17, 18
26,27.11.2022		
28.11.2022	ГПП Водозабор	ЗРУ-6кВ: 1с.ш.-6кВ, яч. 2, 3, 13, 19, 21, 23, 9
29.11.2022	ГПП Водозабор	ЗРУ-6кВ: 2с.ш.-6кВ, яч. 25, 27, 29, 32, 34, 44, 39
30.11.2022	ГПП Водозабор	ЗРУ-6кВ: яч. 26, 28, 30, 36

Составил: Зам.нач. ЭРЦ

Е.Н. Дорогов

Согласовано:

Начальник ЭРЦ

Начальник лаборатории

Начальник ПТО

Начальник ЭДС

С.В. Хорунжий

Д.В. Березин

Н.Ю. Зубарева

Е.С. Мальцева